

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 24.01.2020 № 1)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан Кировской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Укрепление общественного здоровья		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Видякина Екатерина Эдуардовна, заместитель министра здравоохранения Кировской области, (8332)38-14-75, vidyakina@medkirov.ru		
Администратор регионального проекта	Леушина Наталья Евгеньевна, начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 744-П		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан Кировской области, ведущих здоровый образ жизни.										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)									
1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения в Кировской области (в литрах этанола)	Основной	8,7	31.12.2016	8,4	8,3	8,2	8,1	8,0	7,9
	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)									
2	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет в Кировской области (на 100 тыс. населения)	Основной	790,8	31.12.2017	733,1	696,5	660,0	628,8	601,9	571,0
	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)									
3	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет в Кировской области (на 100 тыс. населения)	Основной	185,0	31.12.2017	181,1	178,5	175,8	173,2	169,6	166,1

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.		
1.1.	В Кировской области обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	01.01.2021	К концу 2020 года на базе областного центра медицинской профилактики организован региональный центр общественного здоровья.
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.		
2.1.	Муниципальные образования Кировской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья	15.12.2024	Адаптированы к региональным условиям на основании принятых Минздравом России программ и внедрены модельные региональные и муниципальные программы (в том числе программы для моногородов): в 2020 году не менее чем в 20 % муниципальных образованиях,

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			в 2021 году не менее чем в 40 % муниципальных образованиях, в 2022 году не менее чем в 60 % муниципальных образованиях, в 2023 году не менее чем в 80 % муниципальных образованиях, в 2024 году не менее чем в 100 % муниципальных образованиях. Модельные региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения включают мероприятия, направленные на: привлечение граждан в центры общественного здоровья; профилактику неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни; организацию и методическую поддержку межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ; проведение массовых мероприятий, акций, конференций, посвященных пропаганде принципов ЗОЖ; внедрение в практику современных достижений в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ; В соответствии с данными программами реализованы мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятия, направленные на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.
3.1	В Кировской области проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, мероприятия по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний.	20.12.2024	В период с 2020 по 2024 годы основными направлениями информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий являются; пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации; обеспечено (ежегодно): не менее 120 тыс. трансляций демонстраций, передач, социальной рекламы на региональных каналах, радио, информационных табло областных медицинских организаций, в информационной сети интернет не менее 90 рекламно-информационных материалов; разработка и тиражирование печатной продукции (памятки, буклеты, листовки) по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики хронических заболеваний и факторов риска их развития, не менее 150 тыс. экз. ежегодно; размещение в СМИ материалов (статьи, интервью) по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, не менее 100 статей

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			ежегодно; разработка и тиражирование газеты «Профилактика сегодня», 4 выпуска в год, общим тиражом не менее 1200 экземпляров ежегодно; разработка, изготовление и размещение баннеров, растяжек, рекламных щитов по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, не менее 9 ежегодно; размещение рекламных плакатов на бортах общественного транспорта по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития; проведение массовых акций в рамках Всемирных дней здоровья; подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий* представлен отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): по итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.		
4.1	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.12.2021	В период с 2020 по 2021 годы: НКО, реализующие проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни проинформированы о федеральном конкурсе по предоставлению субсидий, доведено положение о федеральном конкурсе по предоставлению субсидий, НКО, реализующие проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни приняли участие в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			конкурсе по отбору проектов на предоставление субсидий; направлены в муниципальные образования Кировской области разработанные и предоставленные Минздравом России рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья; в период с 2020 по 2024 годы реализованы региональные коммуникационные и обучающие программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений; проведено (ежегодно) не менее 1 регионального коммуникационного мероприятия по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Выполнение задач и достижение результатов проекта будет осуществляться в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области, а также деятельности подведомственных учреждений.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Видякина Е.Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В.	10
2	Администратор регионального проекта	Леушина Н.Е.	начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Видякина Е.Э.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор регионального проекта	Леушина Н.Е.	начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Видякина Е.Э.	10
4	Участник регионального проекта	Мокиева Л.Ю.	И.о. начальника Центра медицинской профилактики КОГБУЗ «МИАЦ»	Видякина Е.Э.	30
В Кировской области внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е.Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6	Администратор регионального проекта	Леушина Н.Е.	начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Видякина Е.Э.	10
7	Участник регионального проекта	Мокиева Л. Ю.	И.о. начальника Центра медицинской профилактики КОГБУЗ «МИАЦ»	Видякина Е.Э.	30
Муниципальные образования Кировской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е.Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В.	10
9	Администратор регионального проекта	Леушина Н.Е.	начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Видякина Е.Э.	10
10	Участник регионального проекта	Мокиева Л.Ю.	И.о. начальника Центра медицинской профилактики КОГБУЗ «МИАЦ»	Видякина Е.Э.	30
11	Участник регионального проекта	Казанцева О. Н.	Заместитель начальника отдела по связям с общественностью и СМИ	Черняев А. В.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В Кировской области проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, мероприятия по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний.					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е.Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В.	10
13	Участник регионального проекта	Мокиева Л. Ю.	И.о. начальника Центра медицинской профилактики КОГБУЗ «МИАЦ»	Видякина Е.Э.	30
14	Участник регионального проекта	Казанцева О.Н.	заместитель начальника отдела по связям с общественностью и СМИ Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»	Видякина Е.Э.	20
В Кировской области внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е.Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А.В.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16	Администратор регионального проекта	Леушина Н.Е.	начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	Видякина Е.Э.	10
17	Участник регионального проекта	Мокиева Л.Ю.	И.о. начальника Центра медицинской профилактики КОГБУЗ «МИАЦ»	Видякина Е.Э.	20
18	Участник регионального проекта	Томинина Е.В.	главный внештатный специалист нарколог министерства здравоохранения Кировской области	Видякина Е.Э.	10
20	Участник регионального проекта	Казанцева О. Н.	Заместитель начальника отдела по связям с общественностью и СМИ	Черняев А. В., министр здравоохранения Кировской области	10

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство здравоохранения Кировской области
Пояснения и комментарии	* в случае финансирования.

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан Кировской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1	В Кировской области обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	01.01.2020	01.01.2021	Видякина Е.Э.	К концу 2020 года организован региональный центр общественного здоровья на базе областного центра медицинской профилактики.	ВДЛ
1.1.1	Утверждение штатной численности, к оснащению центра общественного здоровья	09.01.2020	30.06.2020	Мокиева Л.Ю.	Распоряжение Министерства здравоохранения Кировской области	РП
1.1	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги.	-	30.06.2020	Леушина Н.Е.	Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	К
1.2.1	Функционирование регионального центра общественного здоровья на основании методических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ	01.07.2020	30.12.2020	Мокиева Л.Ю.	Утвержденная модель функционирования регионального центра общественного здоровья	РП
1.2	Услуга оказана.	-	01.01.2021	Леушина Н.Е.	Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
2	Муниципальные образования Кировской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья	01.01.2020	15.12.2024	Видякина Е.Э.	Адаптированы к региональным условиям на основании принятых Минздравом России программ и внедрены модельные региональные и муниципальные программы (в том числе программы для моногородов.	ВДЛ
2.1.1	Адаптация к региональным условиям модельных региональных и муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), модельных муниципальных программ, направленных на профилактику и раннюю диагностику заболеваний мужской репродуктивной сферы, по первичной профилактике заболеваний полости рта, принятых Минздравом России, в муниципальных образованиях Кировской области	25.12.2019	31.01.2020	Мокиева Л.Ю.	Проект Региональной программы	РП
2.1.2	Утверждение региональной программы по укреплению общественного здоровья в Кировской области	30.01.2020	01.02.2020	Мокиева Л.Ю.	Постановление Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
2.1	Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований Кировской области	-	01.02.2020	Леушина Н.Е.	Региональная программа по укреплению общественного здоровья в Кировской области	К
2.2.1	Внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения в соответствии которыми реализованы мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятия, направленные на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин	01.02.2020	15.12.2020	Мокиева Л.Ю.	Отчет руководителю проекта о внедрении модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения в Кировской области	РП
2.2	Работы выполнены	-	15.12.2020	Леушина Н.Е.	Не менее 20% муниципальных образований внедряют муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	К
2.3.1	Актуализированы муниципальные программы по укреплению	01.01.2021	15.12.2021	Мокиева Л.Ю.	Муниципальные программы по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости				риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости	
2.3	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	15.12.2021	Леушина Н.Е.	Проекты программ	К
2.4.1	Внедрение актуализированных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости	01.01.2021	15.12.2021	Мокиева Л.Ю.	Муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	РП
2.4	Работы выполнены.	-	15.12.2021	Леушина Н.Е.	Не менее 40% муниципальных образований внедряют муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	К
2.5.1	Адаптация к региональным условиям модельных региональных и муниципальных программ по укреплению общественного	01.01.2022	15.12.2022	Мокиева Л.Ю.	Муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	здоровья (в том числе программы для моногородов), модельных муниципальных программ, принятых Минздравом России в муниципальных образованиях Кировской области					
2.5	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	15.12.2022	Леушина Н.Е.	Проекты программ	К
2.6.1	Внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения в муниципальных образованиях Кировской области	01.01.2022	15.12.2022	Мокиева Л.Ю.	Муниципальные программы по укреплению здоровья населения	РП
2.6	Работа выполнена	-	15.12.2022	Леушина Н.Е.	Не менее 60% муниципальных образований внедряют муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	К
2.7.1	Адаптация к региональным условиям модельных региональных и муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), модельных	01.01.2023	15.12.2023	Мокиева Л.Ю.	Муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	муниципальных программ, принятых Минздравом России в муниципальных образованиях Кировской области					
2.7	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	15.12.2023	Леушина Н.Е.	Проекты программ	К
2.8.1	Внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения в муниципальных образованиях Кировской области	01.01.2023	15.12.2023	Мокиева Л.Ю.	Муниципальные программы по укреплению здоровья населения	РП
2.8.2	Внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения в муниципальных образованиях Кировской области	01.01.2023	15.12.2023	Мокиева Л.Ю.	Муниципальные программы по укреплению здоровья населения	РП
2.8	Работа выполнена	-	15.12.2023	Леушина Н.Е.	Не менее 80% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
2.9.1	Адаптация к региональным условиям модельных региональных и муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), модельных муниципальных программ, принятых Минздравом России в муниципальных образованиях Кировской области	01.01.2024	15.12.2024	Мокиева Л.Ю.	Муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	РП
2.9	Утверждены документы, необходимые для выполнения работы	-	15.12.2024	Леушина Н.Е.	Проекты программ	К
2.10.1	Внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения в муниципальных образованиях Кировской области	01.01.2024	15.12.2024	Мокиева Л.Ю.	Муниципальные программы по укреплению здоровья населения	РП
2.10	Работа выполнена	-	15.12.2024	Леушина Н.Е.	Не менее 100% муниципальных образований внедряют муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	К
3.	В Кировской области внедрены корпоративные программы, содержащие	01.01.2020	15.12.2021	Видякина Е.Э.	Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	наилучшие практики по укреплению здоровья работников				привлечение медицинских работников центра общественного здоровья и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание	
3.1.1	Адаптация к региональным условиям корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	09.01.2021	15.12.2021	Леушина Н.Е.	Корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	РП
3.1.2	Разработка и обсуждение региональных модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	09.01.2021	15.12.2021	Леушина Н.Е.	Корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	РП
3.1	Утверждены документы, необходимые для оказания услуги.	-	15.12.2021	Видякина Е.Э.	Корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	К
3.2.1	Определение предприятий, участвующих в реализации корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	09.01.2021	15.12.2021	Леушина Н.Е.	Корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
3.2	Для оказания услуги подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение	-	15.12.2021	Видякина Е.Э.		К
3.3.1	Внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников в 2 пилотных муниципальных образованиях Кировской области, в указанные программы включено не менее 10 тыс. работников	09.01.2021	15.12.2021	Леушина Н.Е.	Отчет о внедрении региональных корпоративных программ по укреплению здоровья работников	РП
3.3.2	Подведение промежуточных итогов внедрения корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	09.01.2021	15.12.2021	Леушина Н.Е.	Отчет о промежуточных итогах внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников	РП
3.3.3	Оценены результаты внедрения корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.	09.01.2021	15.12.2021	Леушина Н.Е.	Корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	РП
3.3	Услуга оказана.	-	15.12.2021	Видякина Е.Э.	Отчет о количестве участников мероприятия по укреплению общественного здоровья работников	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
4	В Кировской области проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, мероприятия по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний.	01.01.2020	31.12.2024	Видякина Е.Э.	Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	ВДЛ
4.1.1	Разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий (ежемесячно)	09.01.2019	25.12.2019	Мокиева Л.Ю.	Рекламно-информационные материалы по укреплению общественного здоровья	РП
4.1.2	Размещение материалов (статьи, интервью) по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития	09.01.2019	25.12.2019	Казанцева О.Н.	Статьи и интервью в СМИ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий					
4.1	Сформированы документы, необходимые для оказания услуги	-	25.12.2019	Видякина Е.Э.	Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	К
4.2.1	Проведение массовых акций в рамках Всемирных дней здоровья	01.04.2019	01.11.2019	Мокиева Л.Ю.	Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	РП
4.2	Услуга оказана	-	25.12.2019	Видякина Е.Э.	Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	К
4.3.1	Разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	09.01.2020	25.12.2020	Мокиева Л.Ю.	Рекламно-информационные материалы по укреплению общественного здоровья	РП
4.3.2	Размещение материалов (статьи, интервью) по вопросам популяризации здорового образа жизни,	09.01.2020	25.12.2020	Казанцева О.Н.	Статьи и интервью в СМИ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий					
4.3	Сформированы документы, необходимые для оказания услуги.	-	25.12.2020	Видякина Е.Э.	Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	К
4.4.1	Проведение массовых акций в рамках Всемирных дней здоровья	01.04.2020	01.11.2020	Мокиева Л.Ю.	Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	РП
4.4	Услуга оказана.	-	25.12.2020	Видякина Е.Э.	Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	К
4.5.1	Разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	09.01.2021	25.12.2021	Мокиева Л.Ю.	Рекламно-информационные материалы по укреплению общественного здоровья	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
4.5.2	Размещение материалов (статьи, интервью) по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий	09.01.2021	25.12.2021	Казанцева О.Н.	Статьи и интервью в СМИ	РП
4.5.	Сформированы документы, необходимые для оказания услуги.	-	25.12.2021	Видякина Е.Э.	Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	К
4.6.1	Проведение массовых акций в рамках Всемирных дней здоровья	01.04.2021	01.11.2021	Мокиева Л.Ю.	Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	РП
4.6	Услуга оказана	-	25.12.2021	Видякина Е.Э.	Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	К
4.7.1	Разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных	09.01.2022	25.12.2022	Мокиева Л.Ю.	Рекламно-информационные материалы по укреплению общественного здоровья	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	каналов для всех целевых аудиторий					
4.7.2	Размещение материалов (статьи, интервью) по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий	09.01.2022	25.12.2022	Казанцева О.Н.	Статьи и интервью в СМИ	РП
4.7	Сформированы документы, необходимые для оказания услуги.	-	25.12.2022	Видякина Е.Э.	Проведение информационно-коммуникационной компании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	К
4.8.1	Проведение массовых акций в рамках Всемирных дней здоровья	01.04.2022	01.11.2022	Мокиева Л.Ю.	Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	РП
4.8	Услуга оказана	-	25.12.2022	Видякина Е.Э.	Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
4.9.1	Разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	09.01.2023	25.12.2023	Мокиева Л.Ю.	Рекламно-информационные материалы по укреплению общественного здоровья	РП
4.9.2	Размещение материалов (статьи, интервью) по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий	09.01.2023	25.12.2023	Казанцева О.Н.	Статьи и интервью в СМИ	РП
4.9	Сформированы документы, необходимые для оказания услуги.	-	25.12.2023	Видякина Е.Э.	Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	К
4.10.1	Проведение массовых акций в рамках Всемирных дней	01.04.2023	01.11.2023	Мокиева Л.Ю.	Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	здоровья					
4.10	Услуга оказана	-	25.12.2023	Видякина Е.Э.	Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	К
4.11.1	Разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	09.01.2024	25.12.2024	Мокиева Л.Ю.	Рекламно-информационные материалы по укреплению общественного здоровья	РП
4.11.2	Размещение материалов (статьи, интервью) по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий	09.01.2024	25.12.2024	Казанцева О.Н.	Статьи и интервью в СМИ	РП
4.11.	Сформированы документы, необходимые для оказания услуги.	-	25.12.2024	Видякина Е.Э.	Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					всех целевых аудиторий	
4.12.1	Проведение массовых акций в рамках Всемирных дней здоровья	01.04.2024	01.11.2024	Мокиева Л.Ю.	Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	РП
4.12	Услуга оказана.	-	25.12.2024	Видякина Е.Э.	Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области	К

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан Кировской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели отсутствуют					